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1. LE DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX ANTICIPÉS

2. LE GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES

3. LES GRANDES ÉTAPES DU 
CHANTIER

4. L’ORGANISATION DU 
CHANTIER

5. UN CHANTIER 
RESPONSABLE

6. TEMPS D’ECHANGES
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• Les permis de construire du projet ont été délivrés par les Mairies 
d’Escaudoeuvres et de Ramillies le 27/06

• Le Commissaire enquêteur a délivré un avis favorable, suite à l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 22 avril au 26 mai

• Des travaux anticipés ont été autorisés par arrêté préfectoral du 2 juillet dans le 
cadre de la procédure d’autorisation pour des travaux préparatoires 

• Le démarrage effectif des travaux de réalisation du projet ne pourra intervenir 
qu’après l’obtention de l’autorisation environnementale, attendue pour le mois de 
septembre
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2025/2026 Juil. Aou. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mar. Avr. Mai. Jui. Juil.

Terrassement

Pieux – Fondations

Charpente 

Clos couvert

Racking

Dallage

Lots techniques

2026/2027 Juil. Aou
.

Sep. Oct. Nov. Dec
.

Jan. Fev. Mar. Avr. Mai. Jui. Juil.

Charpente 

Clos couvert

Racking

Dallage

Lots techniques

Réseaux / voiries 



16/07/2025 6



16/07/2025 7



16/07/2025 8

→ Travaux majoritairement réalisés à l’intérieur des bâtiments, ce qui évite le bruit. 
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→ Travaux majoritairement réalisés à 
l’intérieur des bâtiments, ce qui évite le 
bruit. 
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→ Travaux majoritairement réalisés à l’intérieur des bâtiments, ce 
qui évite le bruit. 
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▪ Respect de l’arrêté en vigueur limitant les interventions potentiellement bruyantes 
entre 7h et 20h du Lundi au Samedi

▪ Mise en place de zones de silence (interdiction des bruits parasites type klaxons)

▪ Limitation de la vitesse à 15km/h sur l’ensemble du chantier 

▪ Un chantier évolutif permettant de réduire progressivement les interventions 
bruyantes
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▪ Mise en place sur les deux sorties de lave-roue sur site (passage obligatoire avant 
sortie) pour garantir la propreté des voiries alentour

▪ Mise en place d’enrobés sur la voirie sur les flux principaux évitant la génération de 
poussières

▪ Arrosage du site régulièrement pour capter et maitriser les poussières résiduelles
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▪ Interdiction totale de la circulation des camions sur la rue d’Erre et la rue du Marais

▪ Mobilisation d’hommes trafic pour faire respecter l’interdiction résiduelles
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▪ Si un camion arrive à la mauvaise entrée ? L’homme trafic réoriente le camion 
dans le site pour faire demi-tour 
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▪ Entretien systématique des abords du chantier, et en particulier de la clôture rue 
d'Erre

▪ Habillage des palissades prévu courant Octobre (habillages artistiques, fenêtre de 
vue sur le chantier, trompe l’œil, etc.)
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▪ Un référent chantier en lien avec le voisinage

▪ Contactable par :

▪ Adresse électronique : info.escaudoeuvres@agristo.com

▪ Numéro d’urgence en cas de problème extrême : +33 6 88 92 59 21 (poste 

de garde du chantier) 

▪ Poursuite de réunions info chantier à un rythme trimestriel

▪ Organisation de visites d’avancement du chantier pendant la réalisation 

mailto:info.escaudoeuvres@agristo.com
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